

	Previsão de Conclusão Original (mês/ano)	Quantidade / meta prevista	% executado ReD1	% executado ReD2	% executado ReD3	% executado ReD4	% executado ReD...	% executado acumulado	Previsão de Conclusão Atual (mês/ano)	Descrição da forma de cálculo da % de execução física e outras observações*
Componente 1 - Ferramenta Indígena de Monitoramento da PNGATI e de Políticas Públicas ou Organizações indígenas com capacidades técnicas e institucionais fortalecidas para consolidação das Terras Indígenas e sua Gestão Territorial e Ambiental										
Produto/Serviço 1.1 - Ferramenta de monitoramento de resultados da PNGATI (implementação e monitoramento)	jul/25	1	100%					100%	out/25	1 ferramenta Monitorgati revisada com participação dos indígenas
Produto/Serviço 1.2 - Índice de Bem-Estar e de Gestão ambiental indígena da Amazônia - "IDH da PNGATI" (apuração e divulgação anual)	set/27		5%					5%	set/27	1a turma de Agentes de Monitoramento indígenas formados no uso da Monitorgati e com contratos de consultoria assinados para realizarem o trabalho de aplicação da Monitorgati. Considerando que a 3a aplicação da Monitorgati em cada Terra Indígenas ocorrerá no 3o ano de implementação do Projeto
Produto/Serviço 1.3 - Boletins anuais, por Estado, de gestão das TIs (elaboração e divulgação)	dez/27		0%					0%	dez/27	só serão realizados após a aplicação da Monitorgati em cada etno-região dos Estados
Produto/Serviço 1.4 - Laboratórios Rede Coiab de Monitoramento de Terras Indígenas e PGTAs da Amazonia	jan/28		11%					11%	jan/28	TDR para contratação de empresa elaborado com apoio do Dept. de Ciências da TNCE em fase de aprovação pela Coiab
Componente 2 - Fortalecimento de estruturas de governança participativa indígena nos 9 estados da Amazônia e da UMIAB implementadas										
Produto/Serviço 2.1 - Documentos com propostas indígenas de protocolo estadual ou plano de consultas livre, prévia e informada sobre políticas e/ou programas públicos estaduais da PNGATI e outros	jun/26	9	0%					0%	jun/26	previsto para esta próxima etapa após as Redes estarem com suas equipes contratadas
Produto/Serviço 2.2 - Propostas Indígenas de repartição de benefícios dos recursos de programas federais e estaduais, de clima, biodiversidade, PNGATI estadual e outros	jun/26	9	0%					0%	jun/26	previsto para esta próxima etapa após as Redes estarem com suas equipes contratadas
Produto/Serviço 2.3 - Documento com propostas indígenas para a PNGATI nos Estados, programas jurisdicionais de REDD+ e dos Sistemas Estaduais de Informações sobre Salvaquardas de REDD+	jun/26	9	0%					0%	jun/26	previsto para esta próxima etapa após as Redes estarem com suas equipes contratadas
Produto/Serviço 2.4 - Planos de Negócios e de Sustentabilidade financeira de 10 OIs	dez/27	10	0%					0%	dez/27	previsto para ser trabalhado nesta próxima etapa conjuntamente com as equipes das Redes contratadas
Produto/Serviço 2.5 - Manuais de políticas internas para 10 redes indígenas (fortalecimento da governança e da gestão das 10 OIs)	mar/26	10	0%					0%	mar/26	será trabalhado no primeiro curso dos gestores das Redes previsto para ocorrer em setembro
Produto/Serviço 2.6 - Instrumentos para Gestão organizacional/institucional implementados (Contabilidade, auditoria, gestão financeira, planos de captação, etc.)	jul/28		15%					15%	jul/28	Já estão sendo trabalhados com cada Rede desde o processo de assitaura dos Acordos de Cooperação e as reuniõesperiódicas com a equipe da TNC
Componente 3 - Centro Amazônico de Formação Indígena (CAFI) ou Participação indígena fortalecida no Comitê Gestor da PNGATI e nos espaços de governança relacionados às Salvaquardas de REDD+										
Produto/Serviço 3.1 - Cursos CAFI Extensão estaduais de formação de lideranças indígenas	jul/28	36	3%					3%	mar/28	1 curso realizados dos 36 previstos
Produto/Serviço 3.2 - Cursos de longa duração de formação de Jovens lideranças na sede da Coiab/CAFI	jul/28	4	33%					33%	mar/28	1 curso realizado do 3 previstos
Produto/Serviço 3.3 - Cursos continuados de especialização de agentes e técnicos indígenas (monitoramento, gestão institucional, cadeia de negócios e comunicação)	jul/28	16	12%					12%	mar/28	
Componente 4 - Consolidação organizacional da estrutura da Coiab de coordenação da rede amazônica de organizações indígenas implementada										
Produto/Serviço 4.1 - Estruturas de governança indígena e controle social de projetos, programas publico-privados para Terras Indígenas implementados pela Rede Coiab	jun/28		10%					10%	jun/28	fortalecimento da Coiab para atuar no controle social dos programas públicos e privados a ser feito de forma constante pelo projeto
Produto/Serviço 4.2 - Documentos de propostas apresentadas pelas organizações da Rede Coiab nos fóruns e conselhos de governança de políticas públicas federais da Pngati, mudanças climáticas e outros	jun/28		0%					0%	jun/28	planejado para se trabalhar com a Coiab a partir deste próximo período

Produto/Serviço 4.3 - Planos de negócios e de sustentabilidade financeira da Coiab desenvolvidos e implementados.	dez/26	1	0%					0%	dez/26	previsão de elaboração a partir de 2026
Produto/Serviço 4.4 - Reforma e estruturação das instalações da Sede da Coiab	dez/26		15%					15%	out/26	contratação de empres para elaboração do projeto arquitetônico
Produto/Serviço 4.5 - Manuais de Política Interna da Coiab	dez/25	1	40%					40%	dez/25	já em fase de validação pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Coiab
Produto/Serviço 4.6 - Comunicação relacionada à execução do projeto	jun/28		15%					15%		já em funcionamento pela Coiab e será incrementado a partir da contratação dos consultores/comunicadores por cada Rede

*Sugere-se que para o cálculo do percentual seja utilizada a quantidade executada em relação à prevista, quando aplicável (quando o indicador se referir a número de hectares, famílias apoiadas, oficinas realizadas, inscrições no Cadastro Ambiental Rural, quantidade de máquinas e equipamentos adquiridos etc), dentre outros.

Formações, capacitações, reuniões e outras atividades relevantes para o alcance dos objetivos do projeto

RED	Componente ou Produto/Serviço	Nome do evento	Data	Local	Formato	Nº Total de Participantes	Nº de Participantes Mulheres	Duração	Objetivo
1	1.1	Oficina de Revisão da Monitorgati	07/10 a 09/10/2024	Brasília-DF, Hotel Esplanada SHS	Presencial	11	8	3 dias	Objetivo: Oficina para revisão da ferramenta Monitorgati e adequação da linguagem para se tornar mais acessível aos povos indígenas: Entidade organizadora: COIAB
2	3.1	Curso de Formação Estratégica para Lideranças Indígenas	18/02 a 18/05/2025	Manaus-AM, Inspetoria Nossa Senhora da Amazônia (Casa Beata Laura Vicuña)	Misto	32	12	90 dias	Objetivo: Formação das lideranças dos 9 (nove) estados da Amazônia brasileira e da União das Mulheres Indígenas da Amazônia- UMIAB, em temas estratégicos visando promover o fortalecimento das lideranças por meio de ferramentas e estratégias de atuação dentro das 64 etno regiões territórios de atuação da rede Coiab. Entidade organizadora: COIAB
3	3.2	Curso de Formação do Conselho Fiscal	26 e 27/03/2025	Manaus-AM, sede da APIAM	Presencial	12	4	2 dias	Objetivo: Proporcionar aos membros do Conselho Fiscal conhecimento teórico e prático sobre suas atribuições, garantindo maior transparência e eficácia na fiscalização financeira da organização. Entidade organizadora: APIAM
4	3.2	Curso de Formação do Conselho de Articuladores Regionais	30/03 a 01/04/2025	Manaus-AM, Centro de Formação Xare	Presencial	16	5	3 dias	Objetivo: Formar e informar os conselheiros de articulação regional para o exercício de suas funções, fortalecendo a governança indígena e promovendo a integração das organizações de base na APIAM. Entidade organizadora: APIAM
5	3.2	Seminário Bem Viver e Garantia dos Territórios Indígenas	04 e 05/04/2025	Manaus-AM, Centro de Formação Xare	Presencial	56	20	2 dias	Objetivo: promover o debate sobre os impactos dos empreendimentos nos territórios indígenas do Amazonas, considerando as consequências para a cultura, a sociobiodiversidade e o bem viver dos povos indígenas, além de construir estratégias de resistência, proteção e segurança jurídica. Entidade organizadora: APIAM
6	3.3	Curso de Especialização de Agentes Indígenas de Monitoramento da PNGATI - turma 1	19 a 25/05/2025	Brasília-DF, Chácara Irmão Sol - Lago Oeste	Presencial	29	4	7 dias	Objetivo: Formar Agentes de Monitoramento Indígena para o monitoramento da implementação da PNGATI e outras políticas públicas em Terras Indígenas nas 64 etnorregiões da COIAB na Amazônia, para a geração do "IDH da PNGATI". Entidade organizadora: COIAB

Movimentação Financeira

Valores em R\$ - Posição em 30/06/2025

Movimentação da Conta Vinculada: Banco Bradesco / Agência 03114 / Conta 0049727-4

MÊS	SALDO INICIAL	LIBERAÇÕES BNDES	OUTRAS ENTRADAS	RENDIMENTOS LÍQUIDOS**	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
jul/24		-	-	-	-	-	-
ago/24	-	-	-	-	-	-	-
set/24	-	11,147,877.96	-	41,612.16	156.10	65,177.94	11,124,156.08
out/24	11,124,156.08	-	-	99,079.21	156.10	55,645.27	11,167,433.92
nov/24	11,167,433.92	-	-	52,074.37	156.10	257,267.06	10,962,085.13
dez/24	10,962,085.13	-	-	89,802.07	-	-	11,051,887.20
jan/25	11,051,887.20	-	-	110,718.76	-	399,145.96	10,763,460.00
fev/25	10,763,460.00	-	5,000.00	101,940.24	3.64	20,898.20	10,849,498.40
mar/25	10,849,498.40	-	-	98,034.16	-	561,553.90	10,385,978.66
abr/25	10,385,978.66	-	-	102,659.34	3.71	187,266.00	10,301,368.29
mai/25	10,301,368.29	-	-	23,936.35	11.13	227,626.95	10,097,666.56
jun/25	10,097,666.56	-	-	106,980.12	22.26	160,916.30	10,043,708.12
Totais		11,147,877.96	5,000.00	826,836.78		1,935,497.58	
Saldo Final da Movimentação Financeira (K):							10,043,708.12

**** Caso haja mais de um investimento vinculado à conta do projeto ou o montante do rendimento do mês não seja facilmente identificável nos extratos, deverá ser incluída uma aba auxiliar na tabela, demonstrando a composição dos rendimentos auferidos a cada mês**

(*) Para o cálculo do saldo final do período, foi considerada a rentabilidade bruta informada pelo extrato, pois os valores de IOF e IRRF apresentados para aplicações em aberto são apenas estimativas. Esses impostos incidem somente no momento do resgate e variam conforme prazo e rentabilidade acumulada, podendo sofrer alterações até a efetiva liquidação. Assim, contabilizar a previsão poderia distorcer os resultados, já que não representa um fato gerador confirmado

Saldo projetado em 30/06/2025, considerando as estimativas de impostos fornecidas pelo banco para um resgate total nessa data:

1.00	Saldo em conta corrente
10,043,707.12	Saldo aplicado
(60,210.85)	previsão IRRF
9,983,497.27	Saldo final em 30/06/2025

Esclarecimentos sobre a composição do saldo de Rendimentos Líquidos, vide aba: "Composição de rendimentos".

Composição dos Rendimentos:

*Memória de Cálculo para Rendimentos Líquidos

	Rendimentos Bruto - Resgates	Imposto de Renda Retido na Fonte	IOF	Rendimentos brutos - Saldo aplicado	Rendimentos Líquidos
jul/24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ago/24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
set/24	0.00	0.00	0.00	41,612.16	41,612.16
out/24	83.88	39.01	119.49	99,153.83	99,079.21
nov/24	1,116.96	33,582.45	0.00	84,539.86	52,074.37
dez/24	0.70	0.42	0.00	89,801.79	89,802.07
jan/25	2,597.66	1,936.73	0.01	110,057.86	110,718.78
fev/25	53.40	108.81	0.29	101,995.94	101,940.24
mar/25	4,150.77	4,499.22	0.00	98,382.61	98,034.16
abr/25	1,003.02	1,775.59	0.00	103,431.91	102,659.34
mai/25	1,916.57	89,243.81	0.00	111,263.59	23,936.35
jun/25	1,097.00	847.85	0.00	106,730.97	106,980.12
Total	12,019.96	132,033.89	119.79	946,970.52	826,836.80

OBS:

*Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

*Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

Para o cálculo do saldo final do período, foi considerada a rentabilidade bruta informada pelo extrato, pois os valores de IOF e IRRF apresentados para aplicações em aberto são apenas estimativas. Esses impostos incidem somente no momento do resgate e variam conforme prazo e rentabilidade acumulada, podendo sofrer alterações até a efetiva liquidação. Assim, contabilizar a previsão poderia distorcer os resultados, já que não representa um fato gerador confirmado

Fontes, Usos e Rendimentos

Item	Valor	Descrição
Fontes		
Liberações BNDES (A):	11,147,877.96	Total liberado pelo BNDES até a data de corte da prestação de contas
Contrapartida (B):	0	Total de contrapartida aportado até a data de corte da prestação de contas
Total de Fontes (C = A + B):	11,147,877.96	
Usos		
Executado anteriormente (D):	0	Total executado em prestações de contas anteriores (somatório dos totais das planilhas de pagamentos anteriores)
Executado na prestação atual (E):	3,180,963.02	Total executado nesta prestação de contas (valor total pago, conforme planilha de pagamentos importada para o sistema)
Total de Usos (F = D + E):	3,180,963.02	
Rendimentos		
Rendimentos anteriores (G):	0	Total de rendimentos apurados até a prestação de contas anterior
Rendimentos da prestação atual (H):	826,836.80	Total de rendimentos desta prestação de contas
Total de rendimentos (I = G + H):	826,836.80	
Fontes - Usos + Rendimentos		
Saldo (J = C - F + I)	8,793,751.74	

Conciliação Bancária

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes - Usos + Rendimentos)		
Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (K):		10,043,708.12
Saldo (Fontes - Usos + Rendimentos) (J):		8,793,751.74
Diferença de (K) - (J):		1,249,956.38 M

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato bancário		
Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (K):		10,043,708.12
Saldo informado no extrato bancário (L):		10,043,708.12
Diferença de (K) - (L):		0.00 N

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes - Usos + Rendimentos)	
Diferença de (K) - (J):	1,249,956.38

A reembolsar TNC

3º Relatório Financeiro COIAB_Jan-mar25	866,241.74	
2º Relatório Financeiro COIAB_Out-Dez24	187,966.77	
1º Relatório Financeiro FEPOIMT_Jan-mar25	4,852.96	
Salários TNC de Abril e Maio de 2025	328,767.18	
Relatório de Despesa EERBTCK4C-BITTENCOURT, FERNANDO	327.53	*Ficha conta alternativa
Viagem Satya_BRA 62903	2,829.82	*Ficha conta alternativa
Relatório de despesa EERF3FOX5-Faria, Rodolfo - DHL_Envio kit no	258.67	*Ficha conta alternativa
Total	1,391,244.67	M.1

Devolução TNC

Estorno devido ajuste no 1º relatório financeiro da COIAB Jul-Set24	(230.10)
Viagem Magda alocada incorretamente no projeto_BRA 62607	(1,563.14)
Relatório de Despesa_EERQNHTBX-BITTENCOURT, FERNANDO	(75.00)

Viagem alocada incorretamente no projeto_BRA2506269132	(2,308.23)
Total	(4,176.47) M.2

Despesas que serão reportadas no próximo relatório

Despesas do Cartão de Crédito Março 2025	(1,902.13) *
Despesas do Cartão de Crédito Abril 2025	(2,508.63) *
Despesas do Cartão de Crédito Maio 2025	(2,446.80) *
Despesas do Cartão de Crédito Junho 2025	(5,254.26) *
Adiantamento aguardando prestação de contas Satya	(35,000.00)
Adiantamento aguardando prestação de contas Magda	(60,000.00)
Adiantamento aguardando prestação de contas Fernando	(30,000.00)
Total	(137,111.82) M.3

As despesas no cartão de crédito não foram lançadas automaticamente no Concur devido à ausência de um COMPID. Como estamos em processo de migração para o novo sistema (Workday), não é possível realizar atualizações no Concur. Por isso, o lançamento desses relatórios será feito manualmente no sistema contábil e reportado no próximo período.

Total M	1,249,956.38 M
Diferença de (K) - (J):	1,249,956.38
Check	(0.00)

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato bancário

Diferença de (K) - (L):

0.00

Máquinas e Equipamentos adquiridos

RED	Componente ou Produto/Serviço	Máquina ou Equipamento	Quantidade	Localização da máquina ou equipamento	Objetivo	Instituição responsável pela guarda
1	Gestão	Kit: 01 microcomputador Portatil Dell Latitude 14 5450 (Core Ultra 7 165U vPro, RAM 32 GB, SSD 512GB, Wifi AX211 + BT, FHD, Bat. 3), 01 Monitor Dell de 23,8" P2422H, 01 Docstation e 1 conjunto Dell Pro Composto por Teclado e Mouse KM5221W Wireless.	1	Brasília/DF	Aquisição de equipamentos para equipe de gestão do projeto	TNC (Sayonara)
1	Gestão	Kit: 01 microcomputador Portatil Dell Latitude 14 5450 (Core Ultra 7 165U vPro, RAM 32 GB, SSD 512GB, Wifi AX211 + BT, FHD, Bat. 3), 01 Monitor Dell de 23,8" P2422H, 01 Docstation e 1 conjunto Dell Pro Composto por Teclado e Mouse KM5221W Wireless.	1	Brasília/DF	Aquisição de equipamentos para equipe de gestão do projeto	TNC (Daniel)
1	Gestão	Kit: 01 microcomputador Portatil Dell Latitude 14 5450 (Core Ultra 7 165U vPro, RAM 32 GB, SSD 512GB, Wifi AX211 + BT, FHD, Bat. 3), 01 Monitor Dell de 23,8" P2422H, 01 Docstation e 1 conjunto Dell Pro Composto por Teclado e Mouse KM5221W Wireless.	1	Manaus/AM	Aquisição de equipamentos para equipe de gestão do projeto	TNC (Satya)
1	Gestão	Kit: 01 microcomputador Portatil Dell Latitude 14 5450 (Core Ultra 7 165U vPro, RAM 32 GB, SSD 512GB, Wifi AX211 + BT, FHD, Bat. 3), 01 Monitor Dell de 23,8" P2422H, 01 Docstation e 1 conjunto Dell Pro Composto por Teclado e Mouse KM5221W Wireless.	1	Belém/PA	Aquisição de equipamentos para equipe de gestão do projeto	TNC (Magda)
1	Gestão	Kit: 01 microcomputador Portatil Dell Latitude 14 5450 (Core Ultra 7 165U vPro, RAM 32 GB, SSD 512GB, Wifi AX211 + BT, FHD, Bat. 3), 01 Monitor Dell de 23,8" P2422H, 01 Docstation e 1 conjunto Dell Pro Composto por Teclado e Mouse KM5221W Wireless.	1	Brasília/DF	Aquisição de equipamentos para equipe de gestão do projeto	TNC (Henrique)
1	Gestão	01 microcomputador Dell Latitude 5450 Intel Core™ Ultra 7 165U vPro (12 MB cache, 12 cores, 14 threads, up to 4.9 GHz Turbo)	1	Brasília/DF	Aquisição de equipamentos para equipe de gestão do projeto	TNC (Fernando)
1	4	Notebook Inspiron 14 (Intel® Core™ i7 150U (lo-core, cache de 12M8, até 5.4GHz)	1	Manaus/AM	Aquisição de equipamentos para equipe de gestão do projeto	COIAB
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Alto Rio Madeira II, TI Lago Capanã/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Adamor de Lima Leite
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Baixo Rio Madeira, TI Kwata/Laranjal/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Adjailson Marinho dos Santos
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Alto Rio Negro, TI Alto Rio Negro/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Ana Gabriela Gregório Maquirino
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Médio Solimões, TI Barreira da Missão/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Antônio Samuel Rocha de Lima
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Médio Rio Madeira, TI Lago do Jauari/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Francisco Emerson Parente Borges
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Baixo Rio Purus, TI Ilha do São João (Igarapé São João)/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	José Walter Trajano Cabral
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Alto Rio Purus, TI Catipari Mamoriá/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Maria José Rodrigues Soares
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Médio Rio Negro, TI Jurubaxi-Téa/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Marlison Crescencio Neri

1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Alto Solimões II, TI Sapotal/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Maurício de Souza Curico
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Alto Rio Madeira I, TI Jiahui/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Nicélio Rodrigues Ramos
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Oiapoque, TI Uaçá/AP	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Ronaldo Narciso Anicá
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Parque do Tumucumaque/Oeste, Parque Indígena Tucumaque/AP	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Petpuru Jota Quest Kaxuyana Tiriyo
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Parque do Tumucumaque e Rio Paru Deste, TI Rio Paru D'este/AP	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Paty Paty Bob Marley Apalai Waiana
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Wajãpi, TI Wajapi/AP	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Kataye Wajãpi
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Alto Solimões I, TI São Francisco do Canimari/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Renato Ramos Izaque
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Maranhão/Norte, TI Caru/MA	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	João Reis da Silva Guajajara
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Maranhão/Sul, TI Arariboia (Bom Jesus da Selva)/MA	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Bruno da Silva Guajajara
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Médio Araguaia, TI Urubu Branco/MT	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Fabricia Koxawiri Tapiré
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Xavante, TI São Marcos/MT	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Félix Tsiwepsudu Tseredze
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Xingu, TI do Xingu/MT	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Yepopina Alan Kaiabi
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Noroeste, TI Japuíra/MT	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Rogerdison Natsitsabui
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Cerrado/Pantanal, TI Merure/MT	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Patrícia Nonata Jerigaredo
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Vale do Guaporé, TI Portal do Encantado/MT	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Eduardo Leite Espinosa
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Kayapó, TI Capoto Jarina/MT	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Tukumaia Trumai Santana
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Cacoal, TI Sete de Setembro/RO	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Gabriel Oy Nemaahd Oy Yasoder Surui
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Porto Velho, TI Karipuna/RO	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Kauã Bernaldo Karipuna
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Guajará-Mirim, TI Igarapé Lage/RO	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Alex Sandro Oro Waram
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Noroeste de Mato Grosso, TI Vale do Guaporé/RO	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Adílio Mamaindê
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Norte do Tocantins, TI Apinayé/TO	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Dayara Dias Chavito Apinagé
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Baixo Amazonas, TI Andirá-Marau/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Manoel Carvalho da Silva Filho

1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Baixo Solimões, TI Cajuhiri Atravessado/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Miriam Marins da Cruz
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Baixo Rio Negro, TI Jurubaxi-Téa/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Samuel Cordovil de Souza
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Médio Rio Purus, TI Caititu/AM	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Gustavo Lima de Souza
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Ilha do Bananal e região, 3 TIs da Ilha/TO	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Mydiwaru Karajá
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Alto Rio Juruá, TI Riozinho do Iaco/AC	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Bizael da Silva Emedio Manchineri
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Noroeste de Rondônia e Sul do Amazonas, TI Kaxarari/AC	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Mauricelio Pinheiro Rodrigues Kaxanari
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Central do Tocantins, TI Xerente/TO	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Sandra Jaqueline Gomes da Silva Xerente
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Ji-Paraná, TI Igarapé Lourdes/RO	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Reginaldo Pixã Arara
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Maranhão/Centro-Oeste, TI Bacurizinho/MA	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Irenilde de Sousa Leão Filha Guajajara
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Redenção/São Félix, TI Kayapó Mibengokre/PA	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Kokobiri Kayapo
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Maraba/Tucuruí, Reserva Indígena Parakanã/PA	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Romário Nunes Ramos
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Novo Progresso, TI Baú/PA	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Bemoroi Kaiapo
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Altamira, TI Trincheira/Bacajá/PA	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Bekre Xkrin
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Belém/Guamá, TI Zawar Pinim/PA	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Mateus Oliveira de Menezes
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Jacareacanga/Itaituba, TI Munduruku/PA	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Gilmar Ikopi Munduruku
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Alto Rio Juruá, TI Katukina Kaxinawá/AC	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	Joelson Puruma Brandão Silva Shanenawa
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Alto Paraíso/GO	Aquisição de equipamentos para apoiar os agentes no monitoramento nas etnoregiões.	TNC (Luana)
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	1	Manaus/AM	Aquisição de equipamentos para apoiar os agentes no monitoramento nas etnoregiões.	COIAB (Gerência de Monitoramento)
1	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 64GB, 4GB Ram, Tela 10.4, Camera Traseira 8MP, Wifi e Android 14, S-Pen Cinza	18	Brasília/DF	Aquisição de equipamentos para os agentes realizar o monitoramento nas etnoregiões.	TNC