



FUNDO AMAZONIA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FINANCEIRO

Nº 02

Fortalecimento da Gestão Territorial e Ambiental de
Terras Indígenas na Amazônia

Instituto de Conservação Ambiental – The Nature Conservancy do Brasil -
TNC Brasil

Período de Acompanhamento: 01/08/2015 a 31/07/2016

Anexo 1 – Detalhamento dos valores de referência para o cálculo do valor dos componentes do quadro de usos e fontes

nº	Componente	Componente	Rubrica	Uso	item	R\$ total	Total após Remanejamentos	Despesas por período		Total Acumulado	
								1º Relatório Financeiro	2º Relatório Financeiro	DESPESAS	DIFERENÇA
1	Componente 1	Elaboração/atualização de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) e de planos de sustentabilidade financeira para as seis Terras Indígenas (TIs) do Projeto	Insumos	Insumos para a realização de oficinas participativas para elaboração/atualização de mapeamentos e zoneamentos etnoambientais e construção de PGTA's	Realização de oficinas participativas de sensibilização e mapeamento/zoneamento das Terras Indígenas	R\$ 126.000,00	R\$ 136.768,84	R\$ 26.112,48	R\$ 110.656,36	R\$ 136.768,84	R\$ 0,00
1	Componente 1	Elaboração/atualização de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) e de planos de sustentabilidade financeira para as seis Terras Indígenas (TIs) do Projeto	Insumos	Insumos para a realização de oficinas participativas para elaboração/atualização de mapeamentos e zoneamentos etnoambientais e construção de PGTA's	Realização de oficinas de construção de PGTAs	R\$ 96.000,00	R\$ 123.901,89	R\$ 13.871,77	R\$ 110.030,12	R\$ 123.901,89	R\$ 0,00
1	Componente 1	Elaboração/atualização de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) e de planos de sustentabilidade financeira para as seis Terras Indígenas (TIs) do Projeto	contrapartida	Elaborar diagnostico e Etnomapeamento Apterewa	Contratação de consultoria e realização de oficinas	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
1	Componente 1	Elaboração/atualização de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) e de planos de sustentabilidade financeira para as seis Terras Indígenas (TIs) do Projeto	contrapartida	Elaborar diagnostico e Etnomapeamento Trincheira Bacajá	Contratação de consultoria e realização de oficinas	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 170.600,00	R\$ 97.735,00	R\$ 268.335,00	-R\$ 18.335,00
1	Componente 1	Elaboração/atualização de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) e de planos de sustentabilidade financeira para as seis Terras Indígenas (TIs) do Projeto	contrapartida	Revisão do Etnozoneamento Oiapoque	Contratação de consultoria e realização de oficinas	R\$ 149.500,00	R\$ 149.500,00	R\$ 198.685,34	R\$ 0,00	R\$ 198.685,34	-R\$ 49.185,34
1	Componente 1	Elaboração/atualização de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) e de planos de sustentabilidade financeira para as seis Terras Indígenas (TIs) do Projeto	Recursos Humanos de Terceiros	Contratação de consultoria para elaboração dos Planos de Sustentabilidades Econômicas dos PGTAs	Contratação de consultoria para realização de Diagnostico de Investimentos/ Custeios mínimos e das fontes de recursos para financiamento dos PGTAs nos 3 núcleos do Projeto	R\$ 101.250,00	R\$ 101.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.250,00
1	Componente 1	Elaboração/atualização de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) e de planos de sustentabilidade financeira para as seis Terras Indígenas (TIs) do Projeto	Recursos Humanos próprios	equipe técnica	alocação da equipe técnica ao componente 1	R\$ 845.088,00	R\$ 845.088,00	R\$ 95.846,39	R\$ 221.737,88	R\$ 317.584,27	R\$ 527.503,73
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Máquinas e Equipamentos	Insumos, máquinas e equipamentos para realização de expedições de vigilância	Aquisição de materiais necessários para estruturação das equipes de Vigilância	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.739,43	R\$ 40.739,43	R\$ 79.260,57
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Máquinas e Equipamentos	Insumos, máquinas e equipamentos para realização de expedições de vigilância	Voadeira e Motor de Popa	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 14.600,00	R\$ 0,00	R\$ 14.600,00	R\$ 69.400,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Insumos	Capacitação de equipes comunitárias de proteção territorial e pagamento de bolsas para os agentes ambientais indígenas atuantes	Kit Oficina Treinamentos Equipes	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	R\$ 76.699,25	R\$ 76.699,25	R\$ 163.300,75
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Insumos	Insumos, máquinas e equipamentos para realização de expedições de vigilância	Kit Expedições de Vigilância	R\$ 414.000,00	R\$ 414.000,00	R\$ 0,00	R\$ 61.927,45	R\$ 61.927,45	R\$ 352.072,55
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Insumos	Insumos, máquinas e equipamentos para realização de expedições de vigilância	Manutenção de Motores de Popa	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.240,00	R\$ 7.240,00	R\$ 16.760,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Recursos Humanos de Terceiros	Equipamentos e consultoria de informática para os núcleos regionais de monitoramento ambiental da Funai em Macapá (AP) e Altamira (PA)	pagamento mensal de consultoria de informática e internet	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.000,00

2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Recursos Humanos de Terceiros	Consultoria para desenvolvimento de softwares para um sistema de monitoramento ambiental	Consultoria Desenvolvimento de Software	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.970,50	R\$ 14.970,50	R\$ 45.029,50
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Máquinas e Equipamentos	Equipamentos e consultoria de informática para os núcleos regionais de monitoramento ambiental da Funai em Macapá (AP) e Altamira (PA)	Aquisição de kit computador/impressora/programas para fortalecimento dos núcleos de monitoramento ambiental dos quatro PGTA's apoiados	R\$ 16.000,00	R\$ 15.499,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.499,42
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Máquinas e Equipamentos	Insumos e equipamentos para funcionamento de Redes de Monitoramento Ambiental participativas	Kit computador/impressora/programas	R\$ 3.996,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Máquinas e Equipamentos	Insumos e equipamentos para funcionamento de Redes de Monitoramento Ambiental participativas	GPS	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.890,00	R\$ 11.890,00	R\$ 20.110,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Insumos	Insumos e equipamentos para funcionamento de Redes de Monitoramento Ambiental participativas	Kit Oficinas funcionamento das Redes (combustível, alimentação ,passagens, etc)	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.001,86	R\$ 3.001,86	R\$ 176.998,14
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Insumos	Capacitação de equipes comunitárias de proteção territorial e pagamento de bolsas para os agentes ambientais indígenas atuantes	Apoio às Equipes Indígenas de PGTAs	R\$ 616.896,00	R\$ 616.896,00	R\$ 0,00	R\$ 20.280,00	R\$ 20.280,00	R\$ 596.616,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Recursos Humanos de Terceiros	Diagnóstico socioeconômico, ambiental e de ameaças do entorno imediato das TIs	Contratação de consultoria para realização de diagnóstico sócio econômico, ambiental e de ameaças no entorno de 6 TIs	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Recursos Humanos de Terceiros	Realização de campanhas de sensibilização e de encontros nas comunidades das áreas de entorno das TIs	Contratação de Consultoria para Promoção de 3 campanhas educativas e de sensibilização da população do entorno sobre povos e direitos indígenas	R\$ 50.625,00	R\$ 50.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.625,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Recursos Humanos de Terceiros	Realização de campanhas de sensibilização e de encontros nas comunidades das áreas de entorno das TIs	Contratação de Consultoria para produção e impressão gráfica de material de Campanha	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Insumos	Realização de campanhas de sensibilização e de encontros nas comunidades das áreas de entorno das TIs	Realização de Encontros nos núcleos comunitários/vilas nas regiões prioritárias de entorno imediato e sede de municípios	R\$ 232.000,00	R\$ 232.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.696,78	R\$ 26.696,78	R\$ 205.303,22
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Recursos Humanos de Terceiros	Implantação de onze projetos comunitários locais de manejo e uso sustentável de recursos naturais	Consultorias especializadas para desenvolver/elaborar os projetos prioritários de cada PGTA	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 17.420,00	R\$ 16.591,56	R\$ 34.011,56	R\$ 55.988,44
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Máquinas e Equipamentos	Implantação de onze projetos comunitários locais de manejo e uso sustentável de recursos naturais	3 computadores para 2 Gerentes de Campo e Técnico de SIG	R\$ 12.000,00	R\$ 16.497,08	R\$ 16.497,08	R\$ 0,00	R\$ 16.497,08	R\$ 0,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Insumos	Implantação de onze projetos comunitários locais de manejo e uso sustentável de recursos naturais	Desenvolvimento e implementação de 6 projetos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.236,00	R\$ 11.236,00	R\$ 1.188.764,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Insumos	Implantação de onze projetos comunitários locais de manejo e uso sustentável de recursos naturais	Desenvolvimento e implementação por parte de 4 organizações indígenas de Projetos de gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	contrapartida	Implantação de onze projetos comunitários locais de manejo e uso sustentável de recursos naturais	Contrapartida Projetos Prioritários de PGTAs - projeto prioritário a ser implementado na TI Trinchreira-Bacaja	R\$ 192.500,00	R\$ 192.500,00	R\$ 0,00	R\$ 119.952,89	R\$ 119.952,89	R\$ 72.547,11

2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Recursos Humanos de Terceiros	Estruturação de núcleos técnicos	Consultoria de informática/internet	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Máquinas e Equipamentos	Estruturação de núcleos técnicos	Kit computador/impressora/programas/data show	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.227,00	R\$ 18.227,00	R\$ 5.773,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Veículos automotores	Estruturação de núcleos técnicos	Aquisição de caminhonetes pick up 4x4	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.775,00	R\$ 6.775,00	R\$ 433.225,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Insumos	Estruturação de núcleos técnicos	Material de escritório	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Insumos	Estruturação de núcleos técnicos	Manutenção de automóveis	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.487,00	R\$ 11.487,00	R\$ 84.513,00
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Recursos Humanos de Terceiros	Consultoria para Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas quatro TIs do Projeto	Prestação de Serviços para a Implementação de PGTAs	R\$ 953.889,50	R\$ 953.889,50	R\$ 119.236,19	R\$ 238.472,38	R\$ 357.708,57	R\$ 596.180,93
2	Componente 2	Implementação de PGTAs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle territorial nas seis TIs do Projeto	Recursos Humanos próprios	equipe técnica	alocação da equipe técnica ao componente 2	R\$ 2.288.093,00	R\$ 2.288.093,00	R\$ 245.657,50	R\$ 616.613,87	R\$ 862.271,36	R\$ 1.425.821,64
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Recursos Humanos de Terceiros	Consultoria e insumos para preparação de oficinas de formação continuada para técnicos de instituições públicas – FUNAI, MMA e órgãos estaduais e municipais	Contratação de Consultorias para facilitar ciclo de oficinas de formação continuada para técnicos do Governo	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Insumos	Consultoria e insumos para preparação de oficinas de formação continuada para técnicos de instituições públicas – FUNAI, MMA e órgãos estaduais e municipais	Bens e serviços necessários para realização de oficinas de formação continuada para técnicos do Governo (material didático, alimentação e despesas de hospedagem)	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.591,03	R\$ 12.591,03	R\$ 307.408,97
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Recursos Humanos de Terceiros	Consultoria e insumos para preparação de cursos de formação de gestores ambientais indígenas	Consultoria de professores para formação continuada	R\$ 243.000,00	R\$ 243.000,00	R\$ 0,00	R\$ 59.515,89	R\$ 59.515,89	R\$ 183.484,11
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Recursos Humanos de Terceiros	Consultoria e insumos para preparação de cursos de formação de gestores ambientais indígenas	Consultoria Pedagógica para montagem dos Cursos	R\$ 16.875,00	R\$ 16.875,00	R\$ 16.875,00	R\$ 0,00	R\$ 16.875,00	R\$ 0,00
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Recursos Humanos de Terceiros	Insumos para realização de reuniões e viagens das lideranças indígenas envolvidas no Projeto	Consultoria Moderação Fortalecimento Conselho de Caciques	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 31.080,00	R\$ 5.615,00	R\$ 36.695,00	R\$ 53.305,00
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Insumos	Insumos para realização de reuniões e viagens das lideranças indígenas envolvidas no Projeto	Aquisição de bens e serviços necessários para realização das reuniões de Fortalecimento dos Conselhos Locais de Caciques	R\$ 556.800,00	R\$ 518.129,27	R\$ 10.021,63	R\$ 192.189,97	R\$ 202.211,60	R\$ 315.917,67
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Insumos	Consultoria e insumos para preparação de cursos de formação de gestores ambientais indígenas	Aquisição de bens e serviços necessários para realização de Cursos de Formação Continuada para Técnicos Indígenas	R\$ 816.000,00	R\$ 816.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 153.793,30	R\$ 157.293,30	R\$ 658.706,70
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Insumos	Insumos para realização de reuniões e viagens das lideranças indígenas envolvidas no Projeto	Passagens e despesas de hospedagem e alimentação para viagem à Brasília de Lideranças Indígenas para articulação política	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.527,85	R\$ 1.527,85	R\$ 18.472,15
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Recursos Humanos de Terceiros	Fortalecimento institucional, custeio administrativo e aquisição de equipamentos de informática para as organizações indígenas que assumirão a gestão administrativa-financeira dos PGTAs	Contratação de escritório de contabilidade terceirizada para 4 Organizações Indígenas por 36 meses	R\$ 288.000,00	R\$ 288.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 281.600,00

3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Recursos Humanos de Terceiros	Fortalecimento institucional, custeio administrativo e aquisição de equipamentos de informática para as organizações indígenas que assumirão a gestão administrativa-financeira dos PGTAs	Consultorias de Fortalecimento Institucional	R\$ 141.750,00	R\$ 141.750,00	R\$ 0,00	R\$ 60.156,20	R\$ 60.156,20	R\$ 81.593,80
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Máquinas e Equipamentos	Fortalecimento institucional, custeio administrativo e aquisição de equipamentos de informática para as organizações indígenas que assumirão a gestão administrativa-financeira dos PGTAs	Aquisição de kit computador/impressora/programas para fortalecimento de 4 Organizações Indígenas	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.799,00	R\$ 3.799,00	R\$ 68.201,00
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Insumos	Fortalecimento institucional, custeio administrativo e aquisição de equipamentos de informática para as organizações indígenas que assumirão a gestão administrativa-financeira dos PGTAs	Custos administrativos mensais (água, luz, telefone) de 4 Organizações Indígenas por 36 meses	R\$ 432.000,00	R\$ 432.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,01	R\$ 6.600,01	R\$ 425.399,99
3	Componente 3	Fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições públicas relacionadas	Recursos Humanos próprios	equipe técnica	alocação da equipe técnica ao componente 3	R\$ 936.494,00	R\$ 936.494,00	R\$ 87.301,99	R\$ 153.554,76	R\$ 240.856,75	R\$ 695.637,25
4	Componente 4	Comunicação e articulação para disseminação de informações e experiências com o desenvolvimento e a implementação de PGTAs	Recursos Humanos de Terceiros	Apoio a viagens de intercâmbio de representantes indígenas envolvidos no Projeto para acesso e compartilhamento de conhecimentos e experiências em gestão territorial e ambiental nas TIs	Custos de contratação de Empresa para Organizar viagens de intercâmbio no Brasil	R\$ 303.600,00	R\$ 303.600,00	R\$ 0,00	R\$ 151.196,13	R\$ 151.196,13	R\$ 152.403,87
4	Componente 4	Comunicação e articulação para disseminação de informações e experiências com o desenvolvimento e a implementação de PGTAs	Recursos Humanos de Terceiros	Produção de materiais de comunicação e exposições sobre as experiências e resultados das ações desenvolvidas nas TIs	Contratação de consultoria para elaboração de conteúdo para publicações	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.670,10	R\$ 1.670,10	R\$ 18.329,90
4	Componente 4	Comunicação e articulação para disseminação de informações e experiências com o desenvolvimento e a implementação de PGTAs	Recursos Humanos de Terceiros	Produção de materiais de comunicação e exposições sobre as experiências e resultados das ações desenvolvidas nas TIs	Contratação de Consultoria para Diagramação e Produção de materiais para disseminação de informações e experiências (Produção, edição, impressão de publicações, vídeos, folders, camisetas) para os 4 Núcleos	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
4	Componente 4	Comunicação e articulação para disseminação de informações e experiências com o desenvolvimento e a implementação de PGTAs	Recursos Humanos de Terceiros	Produção de materiais de comunicação e exposições sobre as experiências e resultados das ações desenvolvidas nas TIs	Contratação de consultoria para produção de exposições itinerantes para 3 núcleos	R\$ 151.875,00	R\$ 151.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.875,00
4	Componente 4	Comunicação e articulação para disseminação de informações e experiências com o desenvolvimento e a implementação de PGTAs	Recursos Humanos próprios	equipe técnica	alocação da equipe técnica ao componente 4	R\$ 278.774,00	R\$ 278.774,00	R\$ 31.101,03	R\$ 90.504,43	R\$ 121.605,46	R\$ 157.168,54
Gestão	Gestão	Gestão do Projeto	Máquinas e Equipamentos	Viagens, equipamentos e insumos para coordenação do Projeto	Computadores para equipe de Gestão	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Gestão	Gestão	Gestão do Projeto	Insumos	Viagens, equipamentos e insumos para coordenação do Projeto	Reuniões de Governança do Projeto (duas por ano)	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 7.451,43	R\$ 5.067,00	R\$ 12.518,43	R\$ 47.481,57
Gestão	Gestão	Gestão do Projeto	Insumos	Viagens, equipamentos e insumos para coordenação do Projeto	Custos de Comunicação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 577,99	R\$ 577,99	R\$ 4.422,01
Gestão	Gestão	Gestão do Projeto	Viagens	Viagens, equipamentos e insumos para coordenação do Projeto	Viagens de Coordenação/Gestão do Projeto	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 5.930,54	R\$ 10.275,55	R\$ 16.206,09	R\$ 13.793,91
Gestão	Gestão	Gestão do Projeto	Outros	Custos de escritório e equipe administrativa	Custos proporcionais de pessoal de jurídico, financeiro, escritório; aluguel de escritório; luz; telefone; correio; material de escritório; custos proporcionais de escritório de contabilidade	R\$ 1.586.400,00	R\$ 1.586.400,00	R\$ 60.592,80	R\$ 350.359,53	R\$ 410.952,33	R\$ 1.175.447,67
						R\$ 16.492.406,00	R\$ 16.492.406,00	R\$ 1.326.381,16	R\$ 3.104.354,06	R\$ 4.430.735,23	R\$ 12.061.670,77

Resultados por componente

Valores sem contrapartida

Componente	TOTAL		
	TOTAL ORÇAMENTO	DESPESAS	SALDO
Componente 1	1.207.008,73	R\$ 578.255,00	628.753,73
Componente 2	8.008.500,00	R\$ 1.596.258,84	6.412.241,16
Componente 3	3.939.248,27	R\$ 804.521,63	3.134.726,64
Componente 4	894.249,00	R\$ 274.471,69	619.777,31
Gestão	1.701.400,00	R\$ 440.254,84	1.261.145,16
Total	R\$ 15.750.406,00	R\$ 3.693.762,00	R\$ 12.056.644,00

Alocação da equipe técnica por componente		
Componente	TOTAL ORÇAMENTO	11/2014 a 07/2016
Componente 1	845.088,00	317.584,27
Componente 2	2.288.093,00	862.271,36
Componente 3	936.494,00	240.856,75
Componente 4	278.774,00	121.605,46
Total	4.348.449,00	1.542.317,84

% de Utilização dos Recursos Solicitados	
Total Repasses	R\$ 4.597.335,71
Total Despesas	R\$ 3.693.762,00
% de Utilização	80%

Listagem de Máquinas e Equipamentos

Máquina / Equipamento	Fabricante	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Nº na Relação de Pagamentos	Onde está	Relatório Financeiro
Embarcação utilitária	AMAZONIA BOAT LTDA	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	605	AWATAC	1º Prestação de Contas
Motor Yamaha	CONQUISTA MOTOS E MOTORES LTDA	1	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	983	AWATAC	1º Prestação de Contas
Microcomputador portátil e softwares	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3	R\$ 4.591,62	R\$ 13.774,86	988	TNC (Helcio, Giovanni e Alexandra).	1º Prestação de Contas
Microcomputador portátil e softwares	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1	R\$ 4.498,98	R\$ 4.498,98	1294	TNC (Carolina Torres)	2º Prestação de Contas
Microcomputador portátil e softwares	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1	R\$ 4.498,99	R\$ 4.498,99	1295	TNC (Priscila Richter)	2º Prestação de Contas
GPS portátil ETREX 30X	G G B MACEDO COMERCIO DE ARTIGOS DE CAÇ	10	R\$ 1.189,00	R\$ 11.890,00	1305/1306	FUNAI (5)/ AWATAC (5)	2º Prestação de Contas
Microcomputador portátil e softwares	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1	R\$ 4.498,00	R\$ 4.498,00	1620	TNC (Josiane Sene)	2º Prestação de Contas
Impressora Epson L 365	SOL INFORMÁTICA LTDA	1	R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00	3429	FUNAI	2º Prestação de Contas
Notebook Lenovo Yoga	SOL INFORMÁTICA LTDA	1	R\$ 3.499,00	R\$ 3.499,00	3428	FUNAI	2º Prestação de Contas
Monitor LED 18,5 AOC	SOL INFORMÁTICA LTDA	1	R\$ 469,00	R\$ 469,00	3682	FUNAI	2º Prestação de Contas
Micro Lenovo 63	SOL INFORMÁTICA LTDA	1	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00	3681	FUNAI	2º Prestação de Contas
Programa Office	SOL INFORMÁTICA LTDA	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00	3683	FUNAI	2º Prestação de Contas
Notebook Dell Inspiron	SOL INFORMÁTICA LTDA	1	R\$ 3.799,00	R\$ 3.799,00	3427	AWATAC	2º Prestação de Contas
Notebook Lenovo T440	LENOVO TECNOLOGIA	1	R\$ 2.999,00	R\$ 2.999,00	3460	TNC (Giovana Curan)	2º Prestação de Contas
Telefone Intelbras	PERFORM INFORMATICA EIRELI ME	1	R\$ 58,00	R\$ 58,00	3672	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Impressora HP	PERFORM INFORMATICA EIRELI ME	1	R\$ 265,00	R\$ 265,00	3672	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Impressora mUltifuncional Epson	PERFORM INFORMATICA EIRELI ME	1	R\$ 1.467,00	R\$ 1.467,00	3672	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Notebook Lenovo	PERFORM INFORMATICA EIRELI ME	1	R\$ 4.366,00	R\$ 4.366,00	3672	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Deconto	PERFORM INFORMATICA EIRELI ME	1	-R\$ 616,00	-R\$ 616,00	3672	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Impressora Multifuncional HP	MAGAZINE LUIZA S/A	1	R\$ 709,06	R\$ 709,06	2564	TNC (Giovanni Musial)	2º Prestação de Contas
Cadeira Cavaletti 4004	A J SILVA E CIA LTDA	1	R\$ 273,70	R\$ 273,70	3673	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Armário Met Misto	A J SILVA E CIA LTDA	1	R\$ 455,87	R\$ 455,87	3673	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Mesa Mart Speq	A J SILVA E CIA LTDA	1	R\$ 160,19	R\$ 160,19	3673	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Mesa Motiva redonda	A J SILVA E CIA LTDA	1	R\$ 690,21	R\$ 690,21	3673	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Conjunto branco cavaletti	A J SILVA E CIA LTDA	1	R\$ 90,62	R\$ 90,62	3673	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Cadeira Cavaletti 4028P	A J SILVA E CIA LTDA	4	R\$ 180,35	R\$ 721,41	3673	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Central de AR Midea	J DE O NOGUEIRA & CIA LTDA-NOGUEIRA REFR	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	4155	FUNAI - Núcleo Técnico Altamira	2º Prestação de Contas
Notebook Lenovo e Softwares	MANOEL D. SILVA EIRELI	12	R\$ 1.690,00	R\$ 20.280,00	4640	Wajãpi - Awatac	2º Prestação de Contas
Memória RAM	D & D INFOTEC	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00	4795	TNC (Rodrigo Barcelar)	2º Prestação de Contas

CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDA TNC	TOTAL	REPORTADO EM 12/2014	REPORTADO 2ª Prestação de Contas	SALDO
Etnomapeamento /Etnozoneamento Apiterewa	R\$ 150.000,00			
		R\$ 320.600,00		
Etnmapeamento/ Etnozoneamento Trincheira Bacajá	R\$ 250.000,00		R\$ 97.735,00	-R\$ 18.335,00
Etnozoneamento Oiapoque	R\$ 149.500,00	R\$ 198.685,34		-R\$ 49.185,34
Desenvolvimento de Projetos Prioritários de PGTAs	R\$ 192.500,00		R\$ 119.952,89	R\$ 72.547,11
Total	R\$ 742.000,00	R\$ 519.285,34	R\$ 217.687,89	R\$ 72.547,11